

Anlage 1: Zeitplan zur Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte, Programmsatz 6.5(5)

Stand: 26.06.2023

Zeitplan	Teilfortschreibung RREP		Durchführung Umweltprüfung
Feb. 23	Beschluss VV 1/23 der 56. Verbandsversammlung zur erneuten Überarbeitung des Entwurfs		
Nov. 23	Information der 58. Verbandsversammlung über Entwurfsfassung für die öffentliche Auslegung gemäß § 9 Abs. 1 ROG	ab Aug. 23	Einarbeitung der neuen Gebiete in den Entwurf des Umweltberichts und Aktualisierung der bereits darin enthaltenen Gebiete durch externen Auftragnehmer
Nov. 23 / Jan. 24	Öffentliche Auslegung des Entwurfs gemäß § 9 Abs. 1 ROG		
bis Sept. 24	Überarbeitung des Entwurfs	→ ←	Überarbeitung des Umweltberichts
Nov. 24	Beschluss der Verbandsversammlung zur Freigabe des Entwurfs für die erneute 4. Stufe der Beteiligung	→ ←	Beschluss der Verbandsversammlung zur Freigabe des Umweltberichts (Entwurf) für die erneute 4. Stufe der Beteiligung
Nov. 24 / Jan. 25	Öffentliche Auslegung des Entwurfs gemäß § 9 Abs. 2 ROG	→ ←	Öffentliche Auslegung des Umweltberichts (Entwurf)
Aug. 25	Beschluss der Verbandsversammlung über die Abwägung der Stellungnahmen; falls keine Änderungen erforderlich: finale Beschlussfassung der Verbandsversammlung, Erstellung der zusammenfassenden Umwelterklärung	→ ←	Beschluss der Verbandsversammlung über die Abwägung der Stellungnahmen; falls keine Änderungen erforderlich: finale Beschlussfassung der Verbandsversammlung, Erstellung der zusammenfassenden Umwelterklärung
bis Mitte 2026	Verbindlichkeitserklärung durch Landesverordnung, Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt		Veröffentlichung der zusammenfassenden Umwelterklärung im Amtsblatt

