

Projektübersicht Regionalbudget II (2021-2025)

Auftragnehmer	Projekttitle	Laufzeit	Gesamtkosten in €	Fördermittel	Eigenmittel (30 %)	Umsetzungsstand
Tour Konzept eG / Destination to market, Schonach	Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes für die Tollensesee-/Tollenseregion	05/2023-12/2023	67.877,60	47.514,32	Stadt Neubrandenburg: rd. 20.360 €	in Umsetzung, 3. Workshop 10/2023, Fertigstellung bis 12/23
Alfen Consult GmbH, Leipzig	Erstellung eines Wirtschaftlichkeits-, Personal- und Standortkonzeptes zur Errichtung eines zentralen Bauhofes für die 16 kleinen amtsangehörigen Gemeinden des Amtsbereiches Demmin-Land	03/2023-01/2024	59.752,88	41.827,02	Amt Demmin-Land: rd. 17.900 €	in Umsetzung, Workshop mit Amtsgemeinden im Sommer, Konzeptentwurf liegt vor
Stadt + Haus Architekten, Wismar	Konzeptstudie für den Speicher-Hafenbereich in der Hansestadt Demmin	vorauss. 12/2023- 09/2024	98.918,99	69.243,29	Hansestadt Demmin: rd. 29.700 €	Umsetzung begonnen, Vertragsabschluss 11/23
Georg Consulting GmbH, Hamburg	Grüne Gewerbegebiete – Konzept zur Gewerbeparkentwicklung unter besonderer Beachtung einer nachhaltigen ressourcenschonenden Wirtschaftsweise (betrachtete Gewerbegebiete: Meyenkrebs, Ihlenfelder Straße, Trollenhagen, Altentreptow-Ost, Friedland)	10/2023-09/2024	98.770,00	69.139,00	Stadt Altentreptow, Stadt Neubrandenburg, Hansestadt Demmin, Stadt Friedland, Amt Neverin: jeweils 6.000 € Reg. Planungsverband MSE: 3.000 €	Umsetzung begonnen, Vertragsabschluss 11/23
N.N.	Fallstudie zur Rahmenplanung für Freiflächenphotovoltaik	vorauss. 02/2024- 12/2024	max. 100.000	max. 70.000	Amt Woldegk, Amt Stargarder Land, Gemeinde Feldberger Seenlandschaft: jeweils 6.250 € Landkreis MSE: 5.000 €	1. Ausschreibung ohne Ergebnis, erneute Ausschreibung ab 11/2023, vorauss. Projektbeginn 02/24
N.N.	Museumskonzept Kloster Malchow	vorauss. 01/2024- 12/2025	max. 120.000	max. 84.000	Stadt Malchow	Votum des Regionalbeirates steht noch aus (12/23)